

PLAN DE GESTION DE PROJET

Projet tutoré — Système Web d'Évaluation des Enseignements

Établissement	UTT-LOKO
Département	ITER
Périmètre académique	Tous les étudiants du département ITER, de la L1 à la M2
Filières concernées	I, IMT et EEA (orientation à partir de la L2)
Superviseur	M. CAMARA
Chef de projet	SIBY MODY

Équipe projet : SIBY MODY, SORE RAMATOU, TANAPO DJENEBA, TALL MADANI, YAO DAH KOUAKOU.

Document de pilotage destiné à organiser, suivre et sécuriser la réalisation du projet.

Sommaire

1. Présentation du projet
2. Objectifs du plan de gestion de projet
3. Organisation et gouvernance
4. Découpage du travail et planification
5. Méthode de travail et communication
6. Gestion des risques
7. Gestion de la qualité et validation
8. Gestion documentaire et configuration
9. Conclusion

Note de cadrage. Le projet porte sur une application web sécurisée d'évaluation des enseignements couvrant tout le département ITER, de la L1 à la M2. Les filières I, IMT et EEA sont considérées à partir de la L2, conformément à l'organisation académique du département.

1. Présentation du projet

2. Objectifs du plan de gestion de projet

Le présent plan de gestion de projet fixe les règles d'organisation, de suivi et de coordination de l'équipe. Il a pour but de clarifier les responsabilités, de structurer les activités, de prévenir les risques et de garantir une livraison cohérente dans le délai académique.

- définir la gouvernance du projet et les responsabilités de chaque membre ;
- organiser les étapes de travail sur une période de cinq semaines ;
- préciser la méthode de communication et les mécanismes de suivi ;
- identifier les risques majeurs et les réponses prévues ;
- encadrer la qualité des livrables et les modalités de validation.

3. Organisation et gouvernance

3.1 Équipe projet

Membre	Rôle	Responsabilités principales
SIBY MODY	Chef de projet	Coordination, planification, arbitrage, suivi global, communication avec le superviseur.
SORE RAMATOU	Analyste fonctionnelle / Rédactrice	Analyse des besoins, structuration des fonctionnalités, rédaction documentaire.
TANAPO DJENEBA	Développeuse	Conception des interfaces, ergonomie,

Membre	Rôle	Responsabilités principales
	Front-end	intégration des écrans et expérience utilisateur.
TALL MADANI	Développeur Back-end	Logique métier, sécurité, gestion des campagnes, traitement des données.
YAO DAH KOUAKOU	Responsable Base de données et Tests	Modélisation de la base, jeux de tests, vérification fonctionnelle et corrections.

3.2 Parties prenantes

Partie prenante	Qualité	Attente / implication
Superviseur	M. CAMARA	Valide l'orientation générale, suit l'avancement et donne les ajustements nécessaires.
Département ITER	Commanditaire académique	Exprime le besoin et bénéficie du système développé.
Étudiants	Utilisateurs répondants	Renseignent les questionnaires

Partie prenante	Qualité	Attente / implication
		d'évaluation et constituent la principale source de données.
Responsables pédagogiques	Utilisateurs décideurs	Exploitent les résultats consolidés pour l'amélioration continue.

3.3 Principes de gouvernance

- toute décision importante est discutée en équipe puis validée par le chef de projet ;
- les choix majeurs de périmètre ou d'orientation sont soumis au superviseur ;
- chaque membre tient compte de son rôle principal mais peut contribuer à d'autres tâches en appui ;
- les livrables ne sont considérés comme définitifs qu'après relecture croisée.

4. Découpage du travail et planification

4.1 Découpage simplifié du travail

N°	Lot de travail	Contenu
1	Cadrage	Analyse du besoin, collecte des informations, structuration du périmètre.

N°	Lot de travail	Contenu
2	Conception	Maquettes, modèle de données, architecture générale.
3	Développement	Front-end, back-end, base de données, intégration.
4	Tests	Vérifications fonctionnelles, corrections, stabilisation.
5	Finalisation	Documentation, soutenance, démonstration.

4.2 Chronogramme sur cinq semaines

Activités	S1	S2	S3	S4	S5	Responsable principal
Analyse du besoin et cadrage	■					SIBY MODY / SORE RAMATO
Cahier des charges et plan de gestion	■	■				SIBY MODY / SORE RAMATO
Maquettes et modèle de données		■	■			TANAPO DJENEBA / YAO DAH KOUAKOU

Activités	S1	S2	S3	S4	S5	Responsable principal
Développement du noyau applicatif			■	■		TALL MADANI / TANAPO DJENEBA
Tests, corrections et sécurisation				■	■	YAO DAH KOUAKOU / TALL MADANI
Documentation et soutenance					■	Toute l'équipe

4.3 Jalons de suivi

- J1 : validation du cadrage et du périmètre ;
- J2 : validation des documents de référence ;
- J3 : disponibilité d'un prototype initial ;
- J4 : version intégrée testable ;
- J5 : version finale prête pour la soutenance.

5. Méthode de travail et communication

5.1 Méthode de travail

L'équipe adopte une organisation simple, proche d'un cycle court itératif. Chaque semaine commence par une planification des tâches prioritaires et se termine par un point de contrôle sur les livrables, les difficultés rencontrées et les actions correctives.

- répartition des tâches en fonction des rôles ;
- points d'avancement réguliers ;
- relecture croisée des documents ;
- intégration progressive des modules développés ;
- ajustements rapides en cas de blocage technique ou organisationnel.

5.2 Plan de communication

Canal / activité	Fréquence	Objet
Réunion d'équipe	1 fois par semaine	Avancement, arbitrages, tâches de la semaine suivante.
Échanges instantanés	Selon besoin	Coordination rapide, résolution de petits blocages.
Point avec le superviseur	À chaque étape clé	Validation, conseils, recadrage si nécessaire.
Partage des documents	Continu	Versionnement et accès commun aux livrables.

6. Gestion des risques

La réussite du projet dépend de la capacité de l'équipe à anticiper les difficultés probables. Le tableau ci-dessous présente les principaux risques identifiés et les réponses prévues.

Risque	Probabilité	Impact	Réponse prévue
Retard sur le calendrier	Moyenne	Élevé	Découper les tâches, prioriser le noyau fonctionnel, faire un suivi hebdomadaire.
Indisponibilité d'un membre	Moyenne	Moyen	Prévoir un binôme d'appui et documenter l'état d'avancement des tâches.
Difficultés techniques	Moyenne	Élevé	Tester tôt, simplifier l'architecture, demander un recadrage rapide si besoin.
Perte ou conflit de versions	Faible	Élevé	Utiliser Git/GitHub et un dépôt unique avec des conventions de nommage.
Manque de temps pour les tests	Moyenne	Élevé	Réserver explicitement une phase de test et préparer les scénarios en amont.

7. Gestion de la qualité et validation

- chaque livrable est relu par au moins deux membres avant validation ;

- les documents sont vérifiés sur le fond, la forme et la cohérence avec le sujet ;
- le prototype est testé sur ses fonctions essentielles avant démonstration ;
- les anomalies relevées pendant les tests sont consignées puis corrigées avant livraison ;
- les arbitrages finaux sont validés par le chef de projet puis présentés au superviseur.

Critères de validation

Élément	Critère de validation
Documents	complets, structurés, relus et conformes aux consignes académiques.
Prototype	fonctionnel, stable sur les scénarios principaux et démontrable.
Organisation	respect global du planning et traçabilité des décisions importantes.

8. Gestion documentaire et configuration

Les documents du projet et les sources de l'application doivent être centralisés afin d'éviter les pertes d'information et les doublons. L'équipe utilisera un espace commun pour les documents et un dépôt Git/GitHub pour le code.

- un nommage clair des fichiers avec dates ou versions ;

- une seule version de référence pour chaque livrable ;
- des sauvegardes régulières des documents et du code ;
- un historique des modifications importantes sur les livrables majeurs ;
- une synchronisation systématique avant toute démonstration ou remise.

9. Conclusion

Ce plan de gestion de projet constitue le cadre d'organisation de l'équipe en charge du système web d'évaluation des enseignements. Il précise les responsabilités, la planification, les mécanismes de communication, les risques à surveiller et les règles de qualité. Son application doit permettre à l'équipe de travailler de manière structurée et de livrer, dans le délai académique, un prototype cohérent, documenté et prêt pour la soutenance.

Annexe — Synthèse des responsabilités

Cadrage	Conception	Développement	Tests	Documentation
SIBY MODY	SIBY MODY	TALL MADANI	YAO DAH KOUAKOU	SORE RAMATOU
SORE RAMATOU	YAO DAH KOUAKOU	TANAPO DJENEBA	TALL MADANI	SIBY MODY